

ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ – 2

27 Aralık 2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan [4791 TU no'lu](#) krediye ilişkin İkraç Anlaşması ile finansmanı Dünya Bankasından sağlanan İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi'nin (ÖSDP-2) 2006- 30 Haziran 2009 yıllarını kapsayan üç buçuk yıllık süre zarfında uygulanması planlanmış, bu kapsamda İŞKUR tarafından verilecek Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri (YİYH) için 9 milyon Avro bütçe ayrılmıştır. Saha Uygulama Kılavuzunda bu bütçenin; 2006 yılında 3 milyon Avro, 2007 yılında 3,5 milyon Avro ve 2008 yılında 2,5 milyon Avro tutarının kullanılması planlanırken, İŞKUR proje bütçesi ihtiyaçlara ve harcama rakamlarına bağlı olarak yıllar itibarıyla farklılık göstermiştir. Yaklaşık 7.500 kişinin hizmetlerden yararlanması planlanmıştır. Proje 2006 yılında 37 ilde, proje yönetiminin aldığı karar üzerine 2007 ve 2008 yılında, 81 ilde uygulanmış ve uygulanmıştır.

Bu nedenle İŞKUR Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) ek 1 milyon Avro bütçe talep etmiş ÖİB'de bu talebe uygunluk vermiştir. Kurumumuz Çalışma Bakanlığı ve DPT nezdinde girişimlerde bulunarak 2008 Yılı bütçesini revize ettirmiştir. ÖSDP-2'nin uygulama süresi, başlatıldığı 2006 yılından 30 Haziran 2009 tarihine kadar olan süreyi içeren 3,5 yıldır. Ek bütçe ile toplam kullanılabilir İŞKUR bütçesi 10 milyon Avro olmuş, bu proje bütçesi ile proje sonuna kadar toplam 8.500 işsize hizmet verilebileceği tahmin edilmiştir.

Gerçekleşen 481 projenin hizmet türlerine göre dağılımı: Danışmanlık Hizmeti 1; Formal Eğitim Hizmetleri 263; Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Mesleki Eğitim 3; İşyeri Eğitimi 175 ve Toplum Yararına Çalışma Programı 39'dur. Proje yapılan il sayısı 63'dir. Sonuç işlemleri tamamlanmış olan 481 projeyi tamamlayan 8.546 katılımcıdan 4.896'sı istihdam edilmiş olup, eğitim hizmetleri için işe yerleştirilme oranı % 64 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetlere göre işe yerleştirme oranları ;

- Ø Formal eğitim hizmetleri için öngörülen %50 olan işe yerleştirme oranına karşılık % 50,42,
- Ø İşyeri eğitim hizmetleri için öngörülen %70 olan işe yerleştirme oranına karşılık % 78,26,
- Ø KİKYME Hizmetleri için öngörülen % 20 olan işe yerleştirme oranına karşılık % 25
- Ø TYÇP hizmetleri için öngörülen %10 olan işe yerleştirme oranına karşılık % 15,72
- Ø Danışmanlık hizmetleri için öngörülen %10 olan işe yerleştirme oranına karşılık % 11,5

olarak gerçekleşmiştir.

ÖSDP-2 PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU							
Hizmet_turu	Proje Sayısı	Sözleşme Katılımcı Sayısı	Başlayan Katılımcı Sayısı	Bitiren Katılımcı Sayısı	Başarılı Katılımcı Sayısı	İşe Yerleşen Katılımcı Sayısı	Gerçekleşen Proje Maliyeti
Danışmanlık	1	300	296	296	296	34	42.493,88 TL
Eğitim-Formal	263	5109	5056	4714	4591	2377	11.587.143,17 TL
Eğitim-İşyeri	175	3747	3581	3077	3022	2408	5.023.818,88 TL
KİKYME	3	57	57	52	51	13	63.347,42 TL
TYÇP	39	436	430	407	398	64	1.561.526,31 TL
	481	9649	9420	8546	8358	4896	18.278.329,66 TL

1) İŞKUR ÖSDP-2 YENİDEN İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ

- 1.1) Danışmanlık Hizmetleri
- 1.2) Eğitim Hizmetleri
- 1.3) Toplum Yararına Çalışma Programı

2) PROJE ÇIKTILARI

- 2.1) Onaylanan 481 Projenin Analizi
- 2.1.1) Projelerin Hizmet Türlerine Göre Dağılımı
- 2.1.2) Projelerin Mesleklere Göre Dağılımı
- 2.1.3) Projelerin Yıllara Göre Dağılımı
- 2.1.4) Projelerin İllere Göre Dağılımı
- 2.1.5) Katılımcıların Hizmet Türlerine Göre Dağılımı
- 2.1.6) Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
- 2.1.7) Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
- 2.1.8) Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
- 2.1.9) Hizmetlere Göre İşe Yerleştirme Dağılımı
- 2.1.10) Kullanılan Bütçenin Hizmetlere Göre Dağılımı
- 2.1.11) Kişi Başı Hizmetlerden Yararlanma Maliyeti
- 2.1.12) Kişi Başı İşe Yerleştirme Maliyeti

3) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME