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EK-2 

BAYBURT ĠL MÜDÜRLÜĞÜ-ALINAN KARARLARA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLERĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME TABLOSU            

TOPLANTI 

ve 

KARAR NO 

KARAR 
SORUMLU/ĠLGĠLĠ 

KURULUġ 

PLANLANMIġ 

FAALĠYETLER 

GERÇEKLEġME 

DURUMU 
SORUNLAR 

2011-2/1 

Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında İŞKUR 

ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanmasına, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık hizmetlerinin 

planlanması yapılan 28 okulda uygulanmasına ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine, 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 

ÇalıĢmalar Devam 

Ediyor 
--- 

2011-2/2 

İlin İş gücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek, işgücü piyasasında 

meydana gelen değişme ve gelişmelerin izlenerek bu değişme 

gelişmelerin işgücü piyasası üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve 

alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla işgücü piyasası araştırma 

anketi uygulanmasına 

ĠĢkur Ġl Müdürlüğü 

/Yürütme Kurulu 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/3 
2011 Yılında 100 kişilik açılması planlanan Girişimcilik kursunun, 

katılımcı sayısının 100 kişi artırılarak, 200 kişiye çıkarılmasına, 
ĠġKUR Ġl Müdürlüğü Ġhaleye çıkılacak ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-a 

I. Toplum Yararına Çalışma Programları Kapsamında; 

 

Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan Bayburt Belediyesi mücavir 

alanları dışında Duduzar  Dağı yamaçlarında 20 dönüm, Şehit Osman 

Dağı Mevkiinde 10 dönüm alanda ve rekreasyon alanlarında 14 kişi ile 5 

ayda15.000 ağaç dikilmesi ve daha önceki dönemlerde dikilmiş olan 

30.000 civarında ağacın bakımı, budanması ve sulamasının yapılmasına, 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Bayburt Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-b 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı AGM ve Fidanlık 

Mühendisliklerince fidan üretimi ve bakımı çalışmaları ile, Aslandağı 

ağaçlandırma sahası ile Bayburt Gümüşhane ve Bayburt Erzincan 

karayolunun muhtelif yerlerinde  fidan  dikimi ve bakımının 14 kişi ile 5 

ayda yapılmasına 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 
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2011-2/4-c 

1. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun Ocak ayında yapılan 

toplantısında uygulanmasına karar verilen, 

 

a- Demirözü Belediyesi tarafından hazırlanan Bayrampaşa 

yolu üzerinde bulunan Karaçayır piknik alanına 10 kişi 

ile 3 ay süre ile ağaç dikilmesi projesinin süresinin, 2 ay 

daha artırılarak 5 aya çıkarılmasına 

b- Aydıntepe Belediyesi tarafından hazırlanan ilçe 

merkezine 11 km uzaklıkta bulunan Aydıntepe  

yaylasında Gukku tepesinde bulunan gölet çevresine 10 

kişi ile 3 ay süre ile 6000 ağaç dikilmesi projesinin 

süresinin 2  ay daha artırılarak 5 aya çıkarılmasına 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Demirözü Belediyesi 

Aydıntepe Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-d 

Gökçedere Belediyesi tarafından hazırlanan Gökçedere Göleti 

mevkiinde bulunan 150.000 m    araziye 5 kişi ile 5 ayda 1000 adet ağaç 

dikilmesine 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Gökçedere belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-e 

2.  Beşpınar Belediyesi tarafından hazırlanan 5  kişi ile 5 ayda 

Ekice mevkiinde bulunan piknik alanında çevre düzenlemesi 

yapılması ve 6000 adet ağaç dikilmesine, 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

BeĢpınar Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-f 

3.  Akşar Belediyesi tarafından hazırlanan Türbe yanı ve Türbe 

yolu mevkiinde bulunan 2.500 m alanın5 kişi ile 5ayda dikenli 

tel ile çevrilmesi ve ağaçlandırılmasına 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

AkĢar Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-g 

4.  Çayıryolu Belediyesi tarafından hazırlanan Karaçalılar 

mevkiinde bulunan21.100 m alanın 5 kişi ile 5 ayda dikenli tel 

ile çevrilmesi ve ağaç dikilmesine 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Çayıryolu Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/4-h 

Arpalı Belediyesi tarafından hazırlanan Değirmen önü mevkiinde 

bulunan 30 dönümlük alana 5 kişi ile 5 ayda 7.000 adet ağaç 

dikilmesine. 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Arpalı Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 
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2011-2/4-ı 

5. Konursu Belediyesi tarafından hazırlanan Tepe tarla 

mevkiinde bulunan 20.000 m alanda 5 kişi ile 5 ayda 5.000 

adet ağaç dikilmesine 

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

 

Konursu Belediyesi 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı --- 

2011-2/5 

II. Denetim kurulu üyeleri tarafından yapılan kursların denetimleri 

uygun görülmüş olup, aynı şekilde sürdürülmesine 
ĠġKUR 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 

ÇalıĢmaya devam 

ediliyor 
--- 

2011-2/6 

III. Bir önceki toplantıda alınan kararlara ait çalışmalar uygun 

görülmüş olup, aynı şekilde sürdürülmesine 
ĠĠMEK 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 

ÇalıĢmaya devam 

ediliyor 
--- 

2011-2/7 I. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.04.2011 tarih 2502 

sayılı yazılarında; 0-18 yaş  çocuğu olan ailelere ‘’Aile Eğitimi 

Kursunun’’ iş kurumu ile işbirliği yapılarak  açılması teklifinin 

reddine, 

 

----- ---- ------- --- 

2011-2/8 

İl istihdam kurulunun 3 üncü  olağan toplantısının 27 Temmuz 2011 

tarihinde saat 10.00’ da Valilik toplantı salonunda yapılmasına 
ĠĠMEK 27/07/2011 

Üyelere davet 

çıkacak 
-- 

2011-2-9 

’UMEM Beceri 10’’ Projesi kapsamında Aydıntepe ilçesinde bulunan 

‘’Durna Tekstil’ işyerinde % 90 istihdam garantili 16 kişilik Giyim 

Üretim Teknolojisi modüler kursunun açılmasına 

ĠġKUR  

Ġl Milli Eğitim Md. 

Durna Tekstil ġti 

Yıl Ġçinde Plan 

Gereği 
ÇalıĢmaya baĢlandı -- 

 

 

ĠMZA 

 

 
SORUMLU KURULUġ 


